Project Matrix

Projects Matrix reprezinta un cumul
de categorii ale intregului proiect.

este un
instrument natural, logic si
facil de management,
administrat de Managerul de
Proiect, ce se completeaza si
actualizeaza periodic. Matricea
inglobeaza toate resursele
necesare dezvoltarii
proiectului, in vederea
implementarii calitative a

acestuia, in cel mai scurt timp

posibil si la cel mai bun pret.
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To Do list

Work Matrix

VEGO Matrix

Role Matrix

Distribution list

Responsability matrix

Milestone matrix

Detailed milestone matrix

Input matrix

Intangible matrix

Risk matrix

Project story

Meeting minutes

Budget matrix



Projects Matrix
are scopul de:

Informare si

comunicare

pentru echipa de proiect,
indiferent de locatia membrilor
echipei

organizare si
responsabilizare
a echipei de proiect

planificare,
monitorizare
si actualizare proiect

evaluare a riscurilor
la care este supus
proiectul

a cumula experienta
echipei de proiect s
de a o transforma

in input pentru
experiente noi in
proiectele viitoare

Project Matrix

Projects Matrix reprezinta un cumul
de categorii ale intregului proiect.

Matricea Proiectului este
intrumentul necesar si
suficient pentru o buna
comunicare, planificare,
responsabilizare, coordonare,
informare si raportare in
cadrul derularii proiectelor cu
o complexitate ridicata.
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Utilizand acest instrument,
fiecare membru al echipei de
proiect este informat in timp
real asupra stadiului de
evolutie a proiectului, asupra
deciziilor importante care au
fost luate pe intreg parcursul
de derulare, asupra riscurilor
aparute si a metodologiilor de
eliminare a acestora.
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‘ ‘ valideaza
‘ ‘ inspecteaza
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Responsability Matrix
Scop: asumarea de catre
entitati a responsabilitatilor
pentru fiecare activitate in
parte

Cuprinde rolurile,
obligatiile si limitele de
prestatie ale entitatilor
in desfasurarea
proiectului, la nivel de
livrabil

Astfel, pentru fiecare
activitate echipele ce au ca
scop indeplinirea acesteia
joaca unul din rolurile de:
a executa, a participa,
avalida, a coordona, a
inspecta

Work Matrix

Scop: vizualizarea
organigramei
proiectului.
Inglobeazd toate
entitdtile implicate si
tipul relatiilor dintre

Project Matrix

Projects Matrix reprezintd un cumul
de categorii ale intregului proiect.
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Project Matrix

Projects Matrix reprezinta un cumul
de categorii ale intregului proiect.
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saptamana 5

‘ saptamanal
o ‘ saptamana 2
‘ saptamana 3

Budget Matrix

, . Budget
Scop: gestionarea corecta Matrix
a tuturor costurilor de
implementare a proiectului
raportata la Bugetul O
previzionat la demararea
proiectului

Este instrumentul prin
care Managerul de
Proiect urmareste
bugetul proiectului,
evolutia acestuia si
modul in care resursele
financiare sunt utilizate

81%

instrument
monitorizare a
livrabilelor de pe drumul
critic al proiectului.

Sunt gestionate strict
livrabilele cuantificabile
cantitativ si calitativ fara de
care proiectul nu poate fi
condus catre scopul
propus

Budget
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