
Project Matrix
Projects Matrix reprezintă un cumul 

de categorii ale întregului proiect. 
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Sunt gestionate strict 

livrabilele cuantificabile 

cantitativ si calitativ fără de 

care proiectul nu poate fi 

condus către scopul 

propus

Scop: Marcarea pe axa 

timpului, sub forma unei 

diagrame Gantt, a 

livrabilelor cheie ce descriu 

atingerea obiectivului

Reprezinta un 

instrument de 

monitorizare a 

livrabilelor de pe drumul 

critic al proiectului.

Milestone Matrix

Budget Matrix

Scop: gestionarea corectă 

a tuturor costurilor de 

implementare a proiectului 

raportată la Bugetul 0 

previzionat la demararea 

proiectului

Este instrumentul prin 

care Managerul de 

Proiect urmărește 

bugetul proiectului, 

evoluția acestuia și 

modul în care resursele 

financiare sunt utilizate

20%

87%

100%

81%

PEC

450k Eur

1.1mil Eur

2.3k Eur

220k Eur
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Project Matrix
Projects Matrix reprezintă un cumul 

de categorii ale întregului proiect. 

Projects Matrix este un 

instrument natural, logic si 

facil de management, 

administrat de Managerul de 

Proiect, ce se completează și 

actualizează periodic. Matricea 

înglobează toate resursele 

necesare dezvoltării 

proiectului, în vederea 

implementării calitative a 

acestuia, în cel mai scurt timp 

posibil și la cel mai bun preț.

To Do list

Work Matrix

VEGO Matrix

Role Matrix

Distribution list

Responsability matrix

Milestone matrix

Detailed milestone matrix

Input matrix

Intangible matrix

Risk matrix

Project story

Meeting minutes

Budget matrix
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Matrix Project Matrix

Projects Matrix reprezintă un cumul 

de categorii ale întregului proiect. 

Projects Matrix 
are scopul de:

Informare și 
comunicare 
pentru echipa de proiect, 
indiferent de locația membrilor
 echipei

organizare și 
responsabilizare
a echipei de proiect

planificare, 
monitorizare 
și actualizare proiect

evaluare a riscurilor 
la care este supus 
proiectul

a cumula experiența 
echipei de proiect și 
de a o transforma
în input pentru 
experiențe noi în 
proiectele viitoare

Utilizând acest instrument, 

fiecare membru al echipei de 

proiect este informat în timp 

real asupra stadiului de 

evoluție a proiectului, asupra 

deciziilor importante care au 

fost luate pe întreg parcursul 

de derulare, asupra riscurilor 

apărute și a metodologiilor de 

eliminare a acestora.

Matricea Proiectului  este 

intrumentul necesar și 

suficient pentru o bună 

comunicare, planificare, 

responsabilizare, coordonare, 

informare și raportare în 

cadrul derulării proiectelor cu 

o complexitate ridicată.

Project Matrix
Projects Matrix reprezintă un cumul 

de categorii ale întregului proiect. 

a executa, a participa, 

avalida, a coordona, a 

inspecta

Cuprinde rolurile, 

obligațiile și limitele de 

prestație ale entităților 

în desfășurarea 

proiectului, la nivel de 

livrabil

Astfel, pentru fiecare 

activitate echipele ce au ca 

scop îndeplinirea acesteia 

joacă unul din rolurile de:

Responsability Matrix

Scop: asumarea de către 

entități a responsabilităților 

pentru fiecare activitate în 

parte
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Responsability
 Matrix

Înglobează toate 

entitățile implicate și 

tipul relațiilor dintre 

Work Matrix

Scop: vizualizarea 

organigramei 

proiectului.
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